

工事名 一般国道5号 共和町 ワイス改良工事
 工期 令和6年3月13日～令和7年1月31日

実施計画工程表

作成日 令和6年3月12日
 施工者 阿部建設株式会社

工種・種別・細目	数量	単位	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
道路改良																									
準備工	1	式			準備・看板設置																				
道路土工	1	式																							
掘削工 (ICT) 掘削 (ICT) 土砂等運搬	1	式																							
法面整形工 (ICT) 法面整形 (切土部) (ICT)	1	式																							
残土処理工 整地	1	式																							
法面工	1	式																							
植生工 植生基材吹付 張芝	1	式																							
排水構造物工	1	式																							
作業土工 床掘 埋戻	1	式																							
側溝工 プレキャスト U型側溝	1	式																							
仮設工	1	式																							
交通管理工 交通誘導警備員	1	式																							
後片付け																									
共通仮設費	1	式																							
備考																									